Construction Technological Project - Completion and reconstruction of area U Starého mlýna by Kropáček Václav
 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ 
FAKULTA STAVEBNÍ 
 
 
 
 
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
 
 
 
 
 
 
 
2018         Václav Kropáček
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE 
Fakulta stavební 
Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
 
 
ZADÁNÍ  BAKALÁŘSKÉ  PRÁCE 
 
I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE 
 Příjmení: Kropáček Jméno: Václav Osobní číslo: 440869  
 Zadávající katedra: Katedra technologie staveb (k122)  
 Studijní program: Stavební inženýrství  
 Studijní obor: Příprava, realizace a provoz staveb   
 
 
II. ÚDAJE K BAKALÁŘSKÉ PRÁCI 
 Název bakalářské práce: Stavebně technologický projekt - Dostavba a rekonstrukce areálu U Starého mlýna  
 Název bakalářské práce anglicky: Construction Technological Project - Completion and reconstruction of area 
U Starého mlýna 
 
 Pokyny pro vypracování:  
Posouzení úplnosti a správnosti projektové dokumentace, technologické schéma, rozborový list, technologický 
normál, časoprostorový graf, graf nasazení pracovníků, graf nasazení strojů, graf spotřeby materiálu, časový 
harmonogram stavby, návrh zařízení staveniště (včetně technické zprávy), technologický postup dvou vybraných 
procesů. 
 Seznam doporučené literatury:  
Novela zákona č. 225/2017 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
Vyhláška o dokumentaci staveb 405/2017 Sb. 
Právní předpisy, normy ČSN týkající se BOZP 
Neufert E: Navrhování staveb: Příručka pro stavebního odborníka, stavebníka, vyučujícího i studenta. Praha, 
CONSULTINVEST, 1955 
Jarský, Č. – Musil, F. a kol.: Příprava a realizace staveb, CERM Brno 2003 
 Jméno vedoucího bakalářské práce: Ing. Pavel Neumann  
 Datum zadání bakalářské práce: 22.2.2018 Termín odevzdání bakalářské práce: 27.5.2018  
  
Údaj uveďte v souladu s datem v časovém plánu příslušného ak. roku 
 
 Podpis vedoucího práce  Podpis vedoucího katedry  
 
III. PŘEVZETÍ ZADÁNÍ 
Beru na vědomí, že jsem povinen vypracovat bakalářskou práci samostatně, bez cizí pomoci, s výjimkou 
poskytnutých konzultací. Seznam použité literatury, jiných pramenů a jmen konzultantů je nutné uvést 
v bakalářské práci a při citování postupovat v souladu s metodickou příručkou ČVUT „Jak psát vysokoškolské 
závěrečné práce“ a metodickým pokynem ČVUT „O dodržování etických principů při přípravě vysokoškolských 
závěrečných prací“. 
     
 Datum převzetí zadání  Podpis studenta(ky)  
 
  
 
 
Prohlášení 
Prohlašuji, že jsem předkládanou bakalářskou práci vypracovala samostatně 
pouze s použitím pramenů a literatury uvedených v seznamu citované literatury. 
 
V Praze dne 24.5.2017             …..…………………………….  
                         Václav Kropáček 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poděkování: 
Děkuji panu Ing. Pavlu Neumannovi, vedoucímu této bakalářské práce, za jeho 
pomoc při zpracování práce a poskytování odborných rad. 
Rád bych tímto poděkoval společnosti SYNER s.r.o. za poskytnutí projektové 
dokumentace. Mé poděkování patří také mé rodině, přátelům, a především Klárce za 
její trpělivost a pevné nervy. 
  
 
 
Anotace 
Stavebně technologický projekt – Dostavba a rekonstrukce areálu U Starého 
mlýna 
 Předmětem bakalářské práce je zpracování stavebně technologického 
projektu Dostavba a rekonstrukce areálu U Starého mlýna. Autor se zabývá 
posouzením úplnosti a správnosti projektové dokumentace, dle které dále řeší 
technologické schéma, technologickou a časovou strukturu. Autor se dále se zabývá 
návrhem zařízení staveniště, technologickým postupem prováděním dlažby a 
technologickým postupem montáže oken. Cílem této bakalářské práce je zpracovat 
plán výstavby tak, aby byl co nejvhodnější vzhledem k prostorovým a časovým 
možnostem při optimálním nasazení pracovníků a strojů. 
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Annotation 
Construction technological project – Completion and reconstruction of area U 
Starého mlýna 
 The subject of the bachelor thesis is elaborating of construction 
technological project Completion and reconstruction of area U Starého mlýna. The 
autor deals with assessment of project documentation, based on the project 
documentation solves technological diagram, technological and time structure. Further 
he solves design of site facilities, technological process of implementation of 
pavementant technological process of montage of windows. The aim of this bachelor 
thesis is to design a plan of construction so that the most effective was in accordance 
with spatial and time possibilities with optimal deployment of workers and machines. 
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Úvod 
Cílem této bakalářské práce je vypracovat stavebně technologický projekt 
Rekonstrukce a dostavba areálu U Starého mlýna. Jedná se o novostavbu, která 
vznikne na místě současného skladu nábytku a přízemního obchodního domu. Tato 
bakalářská práce se zabývá výstavbou stavebních objektů 101, 102 a 103. 
 Hlavním podkladem pro zpracování bakalářské práce je předaná projektová 
dokumentace, která se nejprve posoudí z hlediska správnosti a úplnosti dle platné 
legislativy. Následně po posouzení projektové dokumentace bude vypracováno 
technologické schéma a technologická struktura, a poté časová struktura s ohledem na 
optimální nasazení pracovních čet. Po zpracování časové struktury je vyhotoven návrh 
zařízení staveniště, který bude řešen pro dvě etapy výstavby. Na závěr jsou zpracovány 
dva technologické postupy, přičemž jeden z nich se zabývá prováděním dlažby a druhý 
montáží oken. 
 
 
 
  
  
 
 
Závěr 
Cílem této bakalářské práce bylo zpracovat stavebně technologický projekt na 
základě předané dokumentace. Nejprve jsem studoval předanou dokumentaci a 
následně jsem ji porovnal s požadavky uvedené ve vyhlášce. V dokumentaci jsem 
nenašel žádné závažnější vady ani nedostatky a vzhledem k tomu, že nikdo není 
bezchybný, tak bych tuto dokumentaci označil jako velmi zdařilou. 
Následně jsem vyhotovil technologické schéma, kde jsem stanovil směry 
postupu výstavby. 
Poté jsem vypracoval technologický rozborový list, technologický normál a 
seznam pracovních čet. Na základě výše zpracovaných dat, jsem vyhotovil 
časoprostorový graf s cílem zajistit plynulost jednotlivých prací a optimální nasazení 
pracovníků a strojů. Na základě časoprostorového grafu jsem vytvořil harmonogram a 
grafy znázorňující nasazení pracovníků, strojů a vybraných materiálů.  
Po splnění předešlých kroků jsem navrhl dvě zařízení staveniště pro různé 
etapové procesy. První návrh zařízení staveniště byl zpracován pro zemní práce, a to 
pro všechny objekty, druhý návrh byl zpracován pro provádění podlah, kompletace 
povrchů a technologie (pro SO 101) a hrubá vrchní stavba (pro SO 102 a 103). 
V závěru své bakalářské práce vyhotovil dva technologické postupy, jeden pro 
provádění dlažby a druhý pro montáž oken. 
Všechny stanovené cíle mé bakalářské práce byly splněny. 
 
